

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO 2015

Centro di responsabilità		Dirigenti assegnatari												
TRASVERSALE AI SETTORI 2°, 3°, 4° e SEGRETERIA GENERALE		Dott. Pierpaoli Mauro - Ing. Capannelli Stefano - Dott. Brunetti Alberto - Dott.ssa Graziani Angela												
Nr.	Denominazione obiettivo gestionale	Peso	% attual.											
6	Investimenti nella edilizia scolastica e nei beni strumentali alla erogazione dei servizi ai cittadini rendendo effettivo l'ordine di priorità stabilito dalla Giunta Comunale con delibera n. 257 del 14.07.2015 (modificata dalla successiva deliberazione G.C. n. 321 del 15/09/2015)													
Budget previsto		Budget utilizzato				Differenza								
Piano delle Performance: obiettivo strategico		Piano delle Performance: azione strategica n. 54												
Gestione patrimonio comunale		Garantire la sicurezza dei giovani nei tempi della loro formazione negli istituti scolastici e innalzare il livello di vivibilità della città												
Collegamento obiettivo al miglioramento della qualità dei servizi erogati														
<p>Il rispetto dell'ordine di priorità individuato dalla giunta consente di massimizzare gli spazi offerti dalla capacità dell'ente di introitare somme rilevanti a fini patto o attivare procedure che esentano alcune tipologie di spesa (richieste spazi alla regione, alienazione partecipazioni azionarie, ...) rispetto ai vincoli imposti dal legislatore mediante il patto di stabilità: è importante cogliere tutte le occasioni offerte nello spazio temporale rilevante a fini patto e ciò per evitare di lasciare quote patto non utilizzate per la città. Inoltre l'aver destinato determinate risorse disponibili ad alcuni investimenti ne ha esclusi altri, stanti i vincoli imposti dal patto e dal bilancio, pertanto non rispettare le priorità significa anche aver sottratto risorse per opere che attualmente hanno priorità minore ma maggiore realizzabilità e cantierabilità. La realizzazione delle opere e la loro cantierabilità genera inoltre quell'indotto positivo che fa o può fare da volano all'economia anche locale.</p>														
Nr.	ATTIVITA' DA COMPIERE		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Fase della progettazione da concludersi entro il 30/11/2015	Previsto											x	
		Ottenuto												
2	Fase dell'affidamento da avviarsi entro il 31/12/2015 con pubblicazione del bando avviso per le procedure aperte e diramazione lettere di invito per le procedure negoziate	Previsto												x
		Ottenuto												
Nr.	Centri di responsabilità di supporto	Descrizione azione di supporto										Ottenuto		
Nr.	Indicatori di risultato	Peso	Previsto	Ottenuto	% attual.									

1	Entro il 30/11, ultimazione Fase della progettazione con l'approvazione e la formale trasmissione al servizio gare e contratti dei progetti esecutivi completi di tutti gli elaborati prescritti dalla normativa vigente e idonei ad avviare la fase dell'affidamento.																		
2	Entro il 31/12, pubblicazione del bando avviso per le procedure aperte e diramazione lettere di invito per le procedure negoziate.																		
Personale coinvolto																			
3° Settore: Massi, Arabi, Ragaglia, Vanni, Marchetti, Farina, Giuliani, Argentati																			
Segreteria Generale: Giacometti, Canonici, Fabrizi, Cantile																			
2° Settore: UOC Contabilità e Bilancio																			
4° Settore: UOC Attività e Servizi Scolastici e Giovanili																			
Risorse finanziarie																			
Nr. cap		Descrizione capitolo				Previsto				Utilizzato				Differenza					
Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo																			